Schema di contratto d’appalto per I'esecuzione di lavori

COMUNE di TORRE DI RUGGIERO
(Provincia di Catanzaro)

Via Piazza Municipio telefono 0967/93112 interno4 telefax ....ccccoevveevvennnnnn. e-mail ............. @..........

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla

messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degli

elementi, anche non strutturali degli elementi degli edifici scolastici — secondo stralcio.
Intervento Codice n. 00612CAL114, scuola elementare e media in via Corso Umberto |

Finanziamento di € 149.430,00.

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

(art. 45, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

euro
a) |Importo Totale lavorazioni 116.785,96
a.l |Di cui Incidenza Manodopera 63.831,29
a.2 | Di cui per lavori 52.954,67
b) |Oneri per I'attuazione dei piani di 2.335,72
sicurezza
1) |Totale appalto 119.121,68
c) |Somme a disposizione 30.308,32
dell’amministrazione
| 2) |Totale progetto | 149.430,00 |
Il responsabile del servizio Il responsabile del procedimento | progettisti

Geom. Gulli Giuseppe Stefano | Geom. Gulli Giuseppe Stefano Dott. Ing. Pelaggi Luigi
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COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
Provincia di CATANZARO

Repertorion. ........
del ..ooovviiiiiinn...

CONTRATTO D’APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in
sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi, anche
non strutturali degli elementi degli edifici scolastici — secondo stralcio. Intervento Codice n.
00612CAL114, scuola elementare e media in via Corso Umberto |

L'anno duemilaquattordici, il giorno ....................... del mese di .ooooviiiiiiiii , hella
residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avantia me, dott. .............c.coceeviiniiennnnn.
Segretario .................... del Comune di Torre di Ruggiero, autorizzato a rogare, nell'interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

) PP PTSRTIP
NAt0 A .oovviiiei e | , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ............ccoooviiiiiiiiiiiiinn i, ,
codice fiscale SRR 0 e partita IVA  EOBOB0EOEOBIBIE0R0E0E 6 che rappresenta nella sua
(o = 11 = o L ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

0 )
(11 (o I R [ ,residente in ... , via
........................................... ,oinqualitd di
(oL 0] o] (=27- LTSRN con
SEAE IN .o - L

AL AL AL AL AL ALLALLAI A AL AL A I AT AT AL CALCALLALIALIALI AL AL AL AL AL

appaltatrice in forma singola
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo ..........cooveeiviiiinnn. 1)
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1101 0] (=TT RO
CONSEAE IN . e -
codice fiscale &R EEEEEBBEE b e parita IVA  EOE0B0E0E0BIEOE0R0EE G -

P (011 0] (=27- PP PPIR
CONSEAE IN ..t -
codice fiscale &R EEEEEBBEE b e parita IVA  EOE0B0E0E0BIEOE0R0EE G -

T (111 0] (=257- PP PPPR
CONSEAE IN ..t -
codice fiscale &R EEEEEBBEE b e parita IVA  EOE0B0E0E0BIEOE0R0EE G -

NONChE IIMPIESA2) ... ..o e e e e e,
CONSEAE IN .o e Y-

ALIAL LA A AL AL ALLALLALIALIALI AT A A AL CALCALLALIALIALIALI AL AL AL AL

gli effetti dell'art. 95, comma 4, del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica i0 Segretario comunale sono
personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza
di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
che con deliberazione della Giunta comunale/determinazione del responsabile del servizio n. .........
in data .............coeeeenn , esecutiva, €& stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

per un importo dei lavori da appaltare di euro 119.121,68(3),

di cui euro 52.954,67 oggetto dell'offerta di ribasso, euro 63.831,29 come incidenza della
manodopera e euro 2.335,72 per oneri per la sicurezza, gia predeterminati dalla stazione
appaltante e non oggetto dell’offerta.



- cheinseguitoa .............ccovvveveennnne. (4), il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione
del responsabile dell'ufficio .............................. del comune n. .......indata ................. , | lavori
sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del ...... %;

- che ai sensi dellart. 71, comma 3, del regolamento generale approvato con D.P.R. 554/1999, il
responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in
data ......coooeiiiiiiii , rubricato al protocollo n. ..........

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per
'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di
cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta & €Uro ............ccoooeeviiieineeennenennn.

(o (o7 g ST I = U o T PP )

di cui:

Q) BUID ..ot e e e e per lavori veri e propri;

b) euro 2.335,72 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

c) euro 63.831,29 come incidenza della manodopera

2. L'importo contrattuale € al netto dell’'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 326, terzo comma, della Legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato “F”, si procedera all'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e
regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2, depurati
del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Art. 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia
a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari

del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ............ocooiiiiiii i, ,

allindifizzo ....ooovvoeeeee e S PTESSO .. e (8).
2. Ai sensi dellart. 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati MEdIANTe ................cooeiiiiiiiiie e, 9).
3. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera «........ », €/sono autorizzat... a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i... signor...

4. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.



5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in
caso contrario, e sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5. Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti
nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'art. 338 della Legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato «F» e dell'art. 129, commi 1 e 4, del regolamento approvato con D.P.R.
554/1999.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 150 (centocinquante) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori &€ applicata una penale pari a 50 euro (cinquanta/00) al giorno.

2. La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non pud superare il 10%, pena la facolta, per la stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c),
della Legge 109/1994.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Qualora I'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa pu0 diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a
dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell’'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora
'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In
ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun
compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente art. ad eccezione del comma 4.

Art. 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a
lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui




comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o allemissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’'emissione del
certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all’art. 25.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le

quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale(15).

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro € stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori
che pud controllare l'attendibilita attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale
computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo é
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.

Art. 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma,

c.c.

2. Qualora, per cause non imputabili allappaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 26,
comma 4, Legge 109/1994.

Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'art. 25 della Legge 109/1994, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a
nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’art. 136 del regolamento




approvato con D.P.R. 554/1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 45,
comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. 554/1999 e agli artt. 10 e 11 del capitolato
generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.

Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non & dovuta alcuna anticipazione(16).

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 7, comma 2, del
capitolato generale approvato con D.M. 145/2000,

non inferiore a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00)

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a ...... giorni(18), per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e allemissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

4. 1l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa
in forza del presente contratto & effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Regolare Esecuzione.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, c.c.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai
sensi dell’art. 28, comma 9, della Legge 109/1994, almeno di pari importo, con scadenza non inferiore a

32 (trentadue)(20) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

(solo per lavori finanziati o cofinanziati con fondi dell'Unione europea)

7. Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata
la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

Art. 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi,
legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all’art. 116 del regolamento approvato
con D.P.R. 554/1999 e agli artt. 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi

dall'ultimazione dei lavori(21).

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione(22), trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma
carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,




degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti
casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 5, comma
1, lettera e), del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;

[) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10%
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ...... (23) nominare la commissione di cui
all'art. 31-bis della Legge 109/1994 che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula allappaltatore e alla stazione appaltante, entro
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla
quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura puo essere reiterata una sola volta.
La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

2. Con l'accettazione delle parti della proposta di accordo bonario cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai
sensi dell'art. 32 della Legge 109/1994 e dell’'art. 150 del regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

(ovvero, in alternativa)

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria
competente del Foro di Catanzaro con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine € disposta
la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 7 del capitolato generale d’appalto.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55
e dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente art. la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle




retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provwveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dellart. 2, comma 1, del D.L. 210/2002, lI'aggiudicatario ha presentato apposita
certificazione relativa alla regolarita contributiva, rilasciata da ..........ccoiiiiinnnnn. di
.............................. indata .................... numero d'ordine ................ .

Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.
12 del D.Lgs. 494/1996, con i contenuti di quest'ultimo(24);

(ovvero, in alternativa)

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del

D.Lgs. 494/1996, del quale assume ogni onere e obbligo(25);

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera
b).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento(25) di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di

sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al CSE(27) gli aggiornamenti alla documentazione
di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n.
252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.
575, in base

alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa linsussistenza delle
situazioni di cui all'art. 10, comma 7, del D.P.R. 252/1998(28),

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi
degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 18 della Legge 55/1990, i
lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dal predetto art. 18
della Legge 55/1990 e dall’art. 13, comma 7, della Legge 109/1994.

4. La stazione appaltante ......................... (31) al pagamento diretto dei subappaltatori.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato di non
avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non € ammesso il subappalto.

Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

....................................... (32) numero .........c..cc.ooooe.... in data ...................... rilasciata dalla
SOCIEtA/AAllISHIUTO ......oeoeie e agenziaffiliale di ....................... (33)
per l'importo di euro ....................... parial .......... (34) per cento dell'importo del presente contratto.




2. La garanzia € svincolata, in ragione della meta, una volta che siano stati contabilizzati lavori
eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale; successivamente si procede allo svincolo progressivo in
ragione di un 5% cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% per cento di importo dei lavori
eseqguiti.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del Certificato di ...............eeeeeiereeereee e e iee e, (35).

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1
e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto.

Art. 22. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Legge 109/1994, I'appaltatore assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1,

nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di ..................ccccccvvvevennnne. (35),
con polizza numero ...............oeeeneee. in data ............oeennen. rilasciata dalla societd/dall'istituto
............................................. agenziaffiliale di ................ per un massimale di euro ..............
(36).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi,
nellesecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ........................ in data
...................... rilasciata dalla societa/dall'iStituto  .........cooii i
agenziaffiliale di ...................... per un massimale di euro ................. (37).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i
seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall’art. 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Art. 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e
integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato

di regolare esecuzione(39).

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane
alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo



sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

Il Segretario comunale



1) Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» ovvero «orizzontale e verticale», a seconda del caso.

2) Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia autosufficiente in termini di
qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare I'intero periodo.

3) Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente I'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e I'importo degli
oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

4) Completare con le parole «pubblico incanto» ovvero con le parole «licitazione privata» a seconda del caso.

5) Ammessi solo per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, per lavori di manutenzione, restauro, scavi archeologici, nonché opere in
sotterraneo o afferenti opere di consolidamento terreni.

6) Ammessi solo per contratti interamente a corpo o interamente a misura..

7) Ammessi solo per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, per lavori di manutenzione, restauro, scavi archeologici, nonché opere in
sotterraneo o afferenti opere di consolidamento terreni.

8) Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una societa.

9) Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la contabilita della
stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore, ovvero il creditore in caso di cessione dei
crediti gia notificata.

10) Indicare una o piu persone, con le generalita complete.

11) Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'l per mille del'importo contrattuale.

12) Indicare I'importo in cifra assoluta, sulla base dell’'aliquota stabilita.

13) In attesa di chiarimenti sul punto si suggerisce un’aliquota tra il 10% e il 50% dell'importo della penale.

14) Cancellare il comma se non ricorre la fattispecie.

15) In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

16) Qualora i lavori siano finanziati in tutto o in parte con fondi dell'Unione europea, sostituire le parole «Non € dovuta alcuna anticipazione»
con le parole «E' dovuta l'anticipazione del 5% dell'importo del contratto con le modalita di cui all'art. 12, del R.D. 2440/1923 e all'art. 3, del
decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989».

17) Riportare 'opzione gia scelta in sede di redazione del capitolato speciale d’appalto.

18) Indicare il termine gia scelto in sede di redazione del capitolato speciale d’appalto.

19) Completare con le parole «regolare esecuzione» ovvero «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

20) Costituiti dai 6 mesi ex art. 28, comma 1, Legge 109/1994, piu 24 mesi, comma 2, secondo periodo e 2 mesi terzo periodo, stessa norma.

21) Cancellare I'ultimo periodo se sia gia stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.

22) Cancellare le parole «o il certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia gia stato
determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

23) Completare con le parole «pud» in caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di euro, ovvero «deve» in caso di appalto di importo pari
0 superiore a 10 milioni di euro.

24) Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entita presunta del cantiere, i lavori siano sottratti all'applicazione del D.Lgs. 494/1996.

25) Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entita presunta del cantiere, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/1996.

26) Completare con le parole «e di coordinamento» qualora, in ragione dell'entita presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di presenza di
rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/1996, ovvero completare
con la parola «sostitutivo» se il cantiere & sottratto ai predetti obblighi.

27) Completare con le parole «direttore dei lavori» ovvero «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che il cantiere sia
rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 494/1996.

28) In realta i contratti di importo fino euro 154.937,07 di norma sono esentati dagli adempimenti in materia antimafia; tuttavia, ai sensi dell'art.
12, comma 4, del D.P.R. 252/1994, non possono essere stipulati contratti con soggetti ricadenti in una delle ipotesi di cui all'art. 10, comma
7, del citato D.P.R., indipendentemente dal valore dei lavori.

29) La comunicazione prefettizia in via telematica é sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia positiva (nel senso che
indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); qualora la comunicazione in via telematica sia
negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione), non puo essere utilizzata per
I'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con comunicazione scritta, entro 15 giorni.

30) La comunicazione prefettizia € ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura non siano operanti, ovvero
quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.

31) Completare con le parole «provvede» ovvero «non provvede», a seconda dell'opzione praticata in sede di pubblicazione di bando di gara, ai
sensi dell'art. 18, comma 3-bis, della Legge 55/1990; in base alla predetta opzione variano gli adempimenti delle parti, come previsti dalla
norma citata.

32) Completare con le parole «polizza assicurativa» ovvero «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

33) Indicare la societa o l'istituto, bancario o0 assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

34) La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a
base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale; qualora I'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

35) Completare con le parole «regolare esecuzione» ovvero «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

36) Somma da indicare nel bando di gara.

37) Importo pari al 5% della somma assicurata ai sensi del comma che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di
euro. Adeguare le indicazioni qualora ambedue le assicurazioni siano prestate con un’unica polizza.

38) Per lavori di importo inferiore a 10 milioni di Dsp, sopprimere il comma 4.

39) Art. 112, comma 2, del regolamento generale approvato con D.P.R. 554/1999.



