A.T.P. (Associazione temporanea professionisti)
Dott. Ing. PELAGGI Luigi

Dott. Arch. GAGLIARDI Mario

Dott. Arch. SANGIULIANO Nicola

Studio Tecnico in Viale Ancinale,

88062 CARDINALE (CZ)

Tel. 0967.938044 cell. 349.5357158 - 349.4270665 - 329.4293654
e-mail: studiopelaggi @libero.it - mario.gagliardi1972@libero.it - niksangiuliano@yahoo.it

Prot. N°

del

COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
PROV. DI CATANZARO

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CONGRESSI
CON ANNESSA AREA POLIFUNZIONALE

Mutuo comunale: € 146.000,00

Importo totale progetto: € 666.000,00

1° Finanziamento: L.R. n. 24/87. Programma di cui all'art. 13 comma 1 e 5 della L.R 12.06.2009 n. 19
art. 3 comma 1 della L.R. n. 9 del 26.02.2010 e art. 5 comma 7 della L.R. n. 8 del 26.02.2010. D.D.G.
n.2979 del 15.03.2010 - D.D.G. n. 7218 del 21.06.2011. - finanziamento € 270.000,00

2° Finanziamento: L.R. n. 24 del 31 luglio 1987 art.42 comma 1 L.R. n. 47 del 23 dicembre 2011 D.D.G.
n. 13794 del 03 ottobre 2012 - finanziamento € 250.000,00

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Tav. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
N°7
COMMITTENTE: VISTI DI APPROVAZIONE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
TORRE DI RUGGIERO

I PROGETTISTI E C.S.P.

Dott. Ing. PELAGGI Luigi

Dott. Arch. GAGLIARDI Mario

Dott. Arch. SANGIULIANO Nicola

IL R.U.P.

Geom. GULLI' Giuseppe Stefano

Data 11,2013

Impresa :




B)Diagramma di Gantt tipico

Pavimenti, rivestimenti, soglie opere in pietra

Impianti elettrici e di messa a terra

M MARZO APRILE MAGGIO | GluGNO LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE [ OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
Predisposizione e impianto di Cantiere 15

Scavi, demolizioni e disfacimenti 5

Vespai, drenaggi e massetti 35

Opere in cemento armato: pilastri, solai

Realizzazione di murature, 30

Coperture e impermeabilizzazioni, gronde .

Intonaci, pitture, ponteggi 20 15

20

Impianti di condizionamento

Impianti anti intrusione

Impianti idrici, gas e fognanti e sanitari

Infissi e opere in legno

20

Opere in ferro

Smobilizzo e consegna opere




