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PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Acquisizione e recupero di un immobile
per la realizzazione di un centro di formazione per persone diversamente abili
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Cronoprogramma dei lavori da luglio 2014 a gennaio 2015

LAVORAZIONI/PERIODO Agosto | Settembre] Ottobre [Novembre [ Dicembre [[Gennaio. |

Predisposizione impianto di cantiere

Scavi, demolizioni e disfacimenti

Vespai, drenaggi e massetti I J

Opere in cemento armato, solai '

Murature, consolidamenti,
recuperi ed opere varie

Revisione coperture, imperm.,
gronde e pluviali

Ponteggi, intonaci e pitturazioni I

Pavimenti, rivestimenti soglie ed
opere in pietra

Impianti elettrici e di messa a terra I

Impianto di riscaldamento I I

Impianti anti intrusione

Impianti Idrici, fognari gas e
predisposizione sanitari

Infissi ed opere in legno

Opere in ferro [

Smobilizzo e consegna opera I




